

Taktaközi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0093
Közbeszerzési terv - aktualizált 2012.11.19

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya		Becsült érték Ft (nettó)	Rész-ajánlat (meg-nevezés/ NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Ütemezés [év, hó]				
					A dokumentáció <u>KSz-hez</u> való benyújtása műszaki- szakmai szempontú jóváhagyás céljából	A dokumentáció műszaki- szakmai szempontú <u>KSZ</u> <u>áttali jóváhagyása</u>	A dokumentáció <u>KFF-hez</u> való benyújtása közbeszerzés-jogi szempontú jóváhagyás céljából	Ajánlati felhívás feladása/ajánlatkérés időpontja	Szerződés-kötés
(Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)									
1.	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog 1.	38 466 992 Ft	NR	NR	NR			NR	NR
2.	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog 1.	0 Ft							
3.	Terület előkészítés 1.	0 Ft							
4.	Terület előkészítés 2.	0 Ft							
5.	Építés (szennyvíztisztító-telep és szennyvízgyűjtés)	1 633 910 677 Ft	NR	Kbt. XII. fejezet szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás.	2012. november	2012. december	2012. december	2013. január	2013. május
6.	Építés (Szennyvíziszap)	0 Ft							
7.	Eszközbekzerzés 1.	0 Ft							
8.	Eszközbekzerzés 2.	0 Ft							
9.	Projektmenedzsment (Általános projektmenedzsment)	24 220 000 Ft	NR	Kbt. III. rész VI. fejezet, 22. cím, 251. § (2) bekezdése szerinti	4/2011. Korm. rendelet 39.§. szerint utóellenőrzés	NR	NR	2011. június	2011. szeptember
10.	Projektmenedzsment (Jogi szolgáltatások)	0 Ft							
11.	Közbeszerzés (megvalósítás)	15 000 000 Ft	NR	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés, 3 ajánlat bekérésével	4/2011. Korm. rendelet 39.§. szerint utóellenőrzés	NR	NR	2011. november	2011. december
12.	Mérnöki feladatok	24 500 000 Ft	NR	Kbt. III. rész VI. fejezet, 22. cím, 251. § (2) bekezdése szerinti	4/2011. Korm. rendelet 39.§. szerint utóellenőrzés	NR	NR	2011. június	2011. augusztus
13.	Tájékoztatás és nyilvánosság (megvalósítás)	5 000 000 Ft	NR	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés, 3 ajánlat bekérésével	4/2011. Korm. rendelet 39.§. szerint utóellenőrzés	NR	NR	2011. március	2011. április
14.	Egyéb projekteleme (megvalósítás)	0 Ft							
Összes költség		1 741 097 669 Ft							
Tartalék		0 Ft							
Összes költség tartalékkal		1 741 097 669 Ft							

#HIV!